
1 ToteuƩajan nimi 
 
IivanƟiran kyläyhdistys ry. 
 
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
 
IivanƟiran kylätalon ulkoremonƫ, hanketunnus 167724 (päätös tehty 11.06.2021). 
HankeƩa toteuteƫin 01.06.2021 - 31.12.2022. 
 
3. Yhteenveto hankkeesta 
 
3.1.1 Tiivistelmä 
 
Investoinnin tarkoituksena oli tuoƩaa kylätalona toimivan kyläkoulun alakoulun ulkoremonƫ. Kyläyhdistys oli 
omaehtoisesƟ remontoinut kaƩoa ja putkistoa.  
 
UlkoremonƟn tavoiƩeena oli korjata lohkeilevaa ulkomaalausta. Vuoraus vaaƟ korjausta, kuten myös kaksi 
ulko-ovea, ikkunakehykset, vesikourut sekä rännit.  
 
Kyläyhdistys katsoi, eƩä tällä tavoin yhdistyksen ympärivuoƟsesƟ toimiva kylätalo voisi jatkossakin palvella 
yhdistyksen ja kylän asukkaiden kokoontumisia, kansalaisopiston kursseja, käsitöiden, veistotyön ja etätyön 
suoriƩajia sekä hankiƩujen koneiden käyƩäjiä. 
 
Hanke saavuƫ mainitut tavoiƩeet. Kyläyhdistys sai ulkonaisesƟ siisƟn kylätalon. SisäƟlojen kunnostus ei 
kuulunut hankkeen piiriin, samoihin aikoihin toteuteƩu etätyöƟlan rakentaminen ja kokoushuoneen 
sisämaalaus galleriatarpeita täyƩäväksi näyƩelyƟlaksi täydensivät muuƩunuƩa myönteistä vaikutelmaa.  
 
3.1.2 Raporƫ 
 
Kyläkoulut ovat alueen kylien mahdollisuus. Alun perin hyvin edullisesƟ hankituissa rakennuksissa oli kuitenkin 
sisään rakenneƩuna iso korjausvelka, josta enƟnen omistaja halusi päästä eroon lakkauƩaessaan vähenevää 
oppilasmäärää potevan koulun. Tästä johtuen monet kyläkoulut ovat joutuneet yksityiseen omistukseen, jossa 
edellisen omistukseen liiƩyneiden sivutarpeiden jatkaminen on usein osoiƩautunut mutkikkaaksi.  
 
IivanƟiran kyläyhdistys valitsi toisenlaisen lähestymistavan hankkiessaan omaan käyƩöönsä käytöstä poistetun 
kyläkoulun. Kyläkoulussa on kaksi erillistä rakennusta ns. yläkoulu ja nykyisin kylätalona toimiva alakoulu. 
Kylätalon läheisyydessä on lisäksi erillinen varastorakennus, jonka kaƩo on uusiƩu omatoimisesƟ.  
 
Kylätalon kunto oli kuitenkin todeƩu kohtalaisen hyväksi. KaƩoa on korjaƩu ja rakennusmestari on tutkinut 
lämpökameralla seinärakenteiden lämpöpäästöt. OsoiƩautui, eƩä hirsirakenteiset ulkoseinät ja vanhentuneet 
ikkunarakenteet ovat lämmityksen kannalta kestävässä kunnossa. Yhdessä varastohuoneessa löydeƫin 
vuotokohta, jossa välipohja ja täyƩeet olivat pilaantuneet. Näistä kyläyhdistys on katsoƩu selviytyvän 
omaehtoisesƟ tulevana kesänä tehtävällä korjauksella. 
 



4.1 Hankkeen tavoiƩeet 
 
a. Ylemmän tason tavoiƩeet, joiden osa hanke on 
 
Lainsäädännön mukaisena yleishyödyllisenä investoinƟhankkeena IivanƟiran kylätalon ulkoremonƫ -hanke 
noudaƩaa Manner-Suomen maaseudun kehiƩämisohjelmaa 2014-2020 sekä Elävä Kainuu Leaderin ry:n 
paikallista strategiaa. Maaseudun palveluihin liiƩyvät investoinnit mainitaan maaseutuohjelman 
toimenpiteessä 7.4.. Ne pitävät sisällään "investoinnit maaseutuväestölle suunnaƩujen paikallisten 
peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulƩuuri mukaan lueƩuina, ja niihin liiƩyvän infrastruktuurin perustamiseen, 
parantamiseen tai laajentamiseen”. 
 
Rahoitusta puoltava toimintaryhmä totesi, eƩä ”kylätalon ulkoremonƟlle on selkeä tarve ja se parantaa koko 
kyläalueen viihtyisyyƩä”. Kyläyhdistys on saanut haltuunsa IivanƟiran koulun, joka täyƩää seurantalon tehtäviä. 
"Toimenpide jatkaa kestävän kehityksen mukaisesƟ enƟsen koulurakennuksen käyƩöikää ja siten alueen 
asukkaiden ja toimijoiden toimintamahdollisuuksia ja hyvinvoinƟa”. 
 
b. Hankkeen tavoiƩeet 
 
Kylätalon ulkoremonƫa perustelƟin lohkeilevien ulkomaalien, kourujen ja ikkunarakenteiden surkuteltavalla 
Ɵlalla sekä rännien ja ovien toimimaƩomuudella. 
 

 
 

Hankkeessa pyriƫin akƟvoimaan myös kylän uusia asukkaita sekä taajamaan muuƩaneita enƟsiä asukkaita ja 
kylän ystävät.  

4.2  Toteutus 
 
Hanke toteuteƫin tukipäätöksellä hyväksytyn suunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman 
mukaisesƟ. Hankkeen ensimmäiset toimenpiteet suoriteƫin tukihakemuksen vireille tulon jälkeen.  
 
a. Toimenpiteet 
 
UlkoremonƟn yksilöidyt tavoiƩeet aseteƫin maalausurakoitsijan ja hankesuunnitelman laaƟjan yhdessä 
hahmoƩelemassa korjaussuunnitelmassa. Suunnitelmassa luetellaan seuraavat korjauskohteet ja niihin liiƩyvät 
toimenpiteet: 
 

 Seinien lautavuorausta korjataan vaihtamalla alimpia lautoja. Ulkomaalit raaputetaan.  
 Vuorauslaudat maalataan kauƩaaltaan. 
 Kaksi ulko-ovea vaihdetaan ja maalautetaan. 
 Oviraamit ja puitelaudat vaihdetaan. 



 Ikkunapokat ja puiƩeet maalataan. 
 Sisäikkunoiden ja kolmen kuisƟn sisäovien ja niiden karmien maalit poistetaan ja maalataan. 
 Talon kourut ja rännit uusitaan 

 
Toimenpiteitä tarkenneƫin korjaussuunnitelmassa: 
 
”Seinien lautavuoraus 
Alimpia lautoja joudutaan vaihtamaan monessa kohdin. Ulkomaalit raaputetaan ja maalataan kauƩaaltaan. 
Seinien nurkkakorkeus on 380 cm ja harjakorkeus on 510 cm. 
 
Ovet 
Kaksi ulko-ovea joudutaan vaihtamaan ja maalauƩamaan. Raamien ja puitelautojen vaihto. 
 
Ikkunat 
Ikkunapokat ja puiƩeet maalataan urakoitsijan toimesta. Kyläyhdistys vastaa sisäikkunoiden maalin 
poistosta ja maalauksesta. Alakerran ikkunoiden korkeus on 78 cm. Alakerran ikkunoiden muut mitat ja 
lukumäärä selviävät pohjapiirustuksesta. Ullakkokerroksessa on lisäksi 4 ikkunaa. KuisƟssa on ulko-oven lasien 
lisäksi kaksi ikkunaa. 
 
Kourut ja rännit 
Kourut ja rännit uusitaan. Etuseinällä on 5 kpl ränniä ja takaseinällä on samoin 5 ränniä.” 
 
Hankkeessa varauduƫin myös tukipäätöksessä mainiƩuihin Ɵedotustoimiin. 
 
b. Aikataulu 
 
Hakijan toiveena oli, eƩä rahoitus saataisiin, niin eƩä kauan odoteƩua remonƫa voisi toteuƩaa kesällä 2021. 
Hankkeen alussa arvioiƟin kuitenkin, eƩä jos Ɵlanne vaaƟi, niin hankeƩa tulisi vielä voida siirtää seuraavaksi 
kesäksi. Tämän takia toteutuskausi määritelƟin niin, eƩä se voisi tarviƩaessa jatkua vuoden 2022 loppuun. Näin 
myös tapahtui, kun hyvin ennakoidut vaikeudet toteutuivat. 
 
c. Resurssit 
 
MerkiƩävin osa töistä Ɵlaƫin ulkoisena palveluna maalaustöitä, vuorauksen uusimista sekä kourujen ja rännien 
ja ovien uusimista taitavalta yritykseltä. 
 



 
 
IivanƟiran kyläyhdistyksen keskeisenä voimavarana on kylätoimijat, rakennuksien ja kenƫen ylläpitoon 
osallistuvat yhdistyksen jäsenet. Kylällä asuu sähkö- ja putkiasennuskoulutuksen saanut asentaja. 
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toiminut asukas on enƟnen maanrakennusalan 
yriƩäjä, joka on vastannut alan töistä ja usein lumen auraamisesta. Kylällä asuu lisäksi useampia 
yrityskirjanpidon sekä hankesuunniƩelun ja -raportoinnin osaajia. Kylällä on toistaiseksi ollut myös riiƩäväsƟ 
taitavia erilaisten talkootöiden suoriƩajia. Näillä voimavaroilla tuoteƫin hankkeen hallintotyöt, ulkoremonƟn 
valvonnan sekä pienemmät maalaustyöt. 
 
d. Toteutuksen organisaaƟo 
 
Kyläyhdistyksen hankkeita johtaa aina kyläyhdistyksen hallitus. Töiden suoriƩamista ja hankintoja valvoivat 
kyläyhdistyksen puheenjohtajana ja myöhemmin varapuheenjohtajana toiminut hankepäällikkö VoiƩo 
Pulkkinen. Pulkkinen vastasi myös hankkeen taloushallinnosta, talkootöiden valvonnasta ja raportoinnista.  
 
Urakan toteutussuunniƩeluun osallistui kyläyhdistyksen kiinteistöistä huolehƟva kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja VoiƩo Pulkkinen sekä putkitöistä ja sähkötöistä huolehƟva asentaja Maƫ Heikkinen. 
Talkooesimiehenä toimi VoiƩo Pulkkinen. Philip Donner kirjoiƫ puhtaaksi talkooraporƟt hankepäällikön 
laaƟman käsikirjoituksen mukaisesƟ. 

Työn dokumentoinƟa suoriƫ Klaus von MaƩ ja Philip Donner. LoppuraporƟn laaƟ Donner. Tilitoimisto 
FaktaCount huolehƟ kyläyhdistyksen kirjanpitoaineistojen ylläpidosta ja maksuhakemuksen laskennasta. 
 



e. Kustannukset ja rahoitus 
 
Hankkeen siltarahoituksen varmistamista varten kyläyhdistys haki ja sai pankkilainan paikalliselta 
osuuspankilta. Osa rahoituksen omavastuuosuudesta hoideƫin kyläyhdistyksen kiinteistöllä suoriteƩujen 
harvennushakkuilla saaduista tuloista. Pitkäksi venyneen lainaperiodin lopussa yhdistys joutui lyhentämään 
velkaa ennen loppumaksatushakemuksen jäƩämistä. Lyhentämistä hoideƫin jäseneltä saatujen panoksien 
avulla. 
 
Maksuhakemukseen on liiteƩävä kuvaus hankkeen toteutuksesta suhteessa hankkeen tukipäätöksessä 
hyväksyƩyyn suunnitelmaan maksuhakemuksen ajalta. Seuraavassa hankkeen kustannuslaskelmat ja 
rahoituslaskelmat, niitä koskevat päätökset ja hankkeen toteutumat: 

 
Kyläyhdistys toteaa, eƩä hankkeessa kokonaisrahoitusta koskevat kaavailut toteutuivat hyväksytyn 
suunnitelman mukaisesƟ. VasƟkkeetonta työtä koskeva toteuma 3 300 euroa vastaa 220 henkilötyötunƟa, joita 
suoriƫ yhteensä 17 kylän asukasta ja ystävää. 
 
f. RaportoinƟ ja seuranta 
 
Työn edistymistä raportoiƟin kyläyhdistyksen hallituksen kokouksissa ja kylätalolla pidetyissä Kuhmon 
maaseudun neuvoƩelukunnan kokouksissa.  
 
Hankkeesta Ɵedoteƫin jäsenistölle kyläyhdistyksen verkkosivuilla ja hankkeen aikana pidetyissä Ɵlaisuuksissa. 
Hankkeen edistymistä seuraƫin kyläyhdistyksen hallituksen kokouksissa. 
 
Jäsenistölle tarkoitetuista Ɵlaisuuksista merkiƩävimpiä olivat hankkeen käynnistyksen yhteydessä 12.6.2021 
järjesteƩy Avoimet kylät -tapahtuma, joka toteuteƫin osana valtakunnallista Suomen Kylät ry:n kampanjaa. 
Remontoitua koulua esitelƟin eri yhteyksissä. Hankkeen viimeistelyn aikana kylä osallistui samoin 
valtakunnalliseen Kestävän kehityksen viikkoon, jonka verkkolähetyksen yhteydessä toteuteƩu 
ƟedotusƟlaisuus 29.9.2022 sisälsi kylän ja sen taiteilijaryhmän esiƩelyä. Verkkolähetystoiminto toi Ɵlaisuuteen 
myös paikallislehden edustajan. 
 



 
 
Talkoita kertyi yli suunnitellun määrän ja monia hankkeen piiriin kuuluvia työpanoksia jäteƫin 
tarkoituksellisesƟ raportoimaƩa. 
 
Maaseutuohjelman mukaisen tuen saaja on velvollinen antamaan tuen myöntävälle viranomaiselle tueƩavaa 
toimenpideƩä, sen edistymistä sekä tuen käyƩöä koskevat oikeat ja riiƩävät Ɵedot. Näin toimiƫin myös 
IivanƟiran kylätalon ulkoremonƫa koskevassa hankkeessa. 

g. Toteutusoletukset ja riskit 
 
Hankkeita suunnitellaan hankeƩa edeltävän ajanjakson oletuksilla. Kylätalon saneeraushankkeessa kohdaƫin 
kuitenkin tavallista suurempia esteitä. COVID-19 pandemian tuoƩama ylipääsemätön este pysäyƫ 
hanketoimet. Tämä seurauksena, toteutuksen viipyessä kyläyhdistyksen oli vaikea löytää urakoitsijoita. 
Tarjouksia pyydeƩäessä osoiƩautui, eƩä korjaustöitä suoriƩavien yritysten Ɵlauskirjat olivat jo täynnä. 
 
Pitkäksi venyneen toteutuksen pitkästä ajanjaksosta johtuen varainhoitokulut kasvoivat suunniteltua 
suuremmiksi.  
 



4.3 Yhteistyökumppanit 
 
Kyläyhdistys toteuƫ hankkeen omatoimisesƟ. 
 
4.4 Tulokset ja vaikutukset 

Elävä Kainuu Leaderin hallitus kokoontui IivanƟiran kylätalossa 4.11.2021 sen jälkeen kun hankkeen 
urakoitsijaosuus oli toteuteƩu. Hallitus tutustui kokouksen yhteydessä kylällä meneillään oleviin hankkeisiin. 
Ulkoremonƫa koskevan rahoituksen mielekkyyƩä arvioineen Elävä Kainuu Leaderin toimintaryhmä totesi, eƩä 
siihenasƟset vaikutukset olivat tavoiƩeiden mukaisia. Tämän jälkeen talkooryhmä suoriƫ vielä ikkunapokien ja 
-puiƩeiden ja muiden maalaustöiden viimeistelyä.  
 

 
 
Hankkeessa täyƩyi ja yliƩyi asetetut tavoiƩeet. YmpärivuoƟsessa käytössä olevan kylätalon viihtyisyys koheni 
merkiƩäväsƟ ja jatkuvia ylläpitotoimia vaaƟneet rakenteet saaƟin korjaƩua. Ulkorakenteet ovat nyt 
moiƩeeƩomassa kunnossa. Tämä on jo toiminnan uskoƩavuuden kannalta merkiƩävä saavutus. 
 
Maaseutuohjelmassa pyritään myös asukkaiden akƟvoimiseen panostamalla omaehtoisuuteen. MiƩavan 
kyläverkkorakentamisen jälkeen jonkin verran vähentynyt talkoohalu saaƟin uuteen nousuun. Tässä suhteessa 
investoinƟ osui otolliseen ajankohtaan. Kylälle oli juuri siirtynyt kaksi uuƩa perheƩä. HoukuƩelemalla uudet 
asukkaat talkoopanoksiin yhdistys kasvaƫ maaseudun elinvoimaa synnyƩävää yhteisöllisyyƩä. Näillä tavoilla 



hanke kasvaƫ kylän asukkaiden yhteisöllisyyƩä. Yhteishenkeä hitsaƫin työn ja yhteisesƟ vieteƩyjen 
ruokataukojen aikana. Töihin osallistui myös kahden talon uudet asukkaat ja rivitalon asukkaita. 
 

 
 
Leveyspiiri -jaoston taajamajäsenet saapuivat tunnollisesƟ suoriƩamaan talkoita ja osallistuvat hankkeen 
talkootöihin ja hanketoiminnan julkistamiseen. 

Hankkeen tavoiƩeet toteuteƫin täysimääräisesƟ suunnitellulla tavalla. Työhön sisältyvät toimenpiteet 
toteuteƫin kaikilta osin kohdassa 4.2.a kuvatulla tavalla. 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Nykyinen ƟlankäyƩö perustuu asukkaiden keskinäiseen luoƩamukseen. Satunnaista käyƩöä mukanaan tuoma 
etätyöƟla viiƩaa siihen, eƩä talon käyƩötapa voi jatkossa muuƩua. Yhdistyksen piirissä on keskusteltu 
ruokatavaroiden kuljetuksen ja yritysten pakeƫen rahdin uudelleen järjestelyistä. Ulko-ovien vaihdon 
yhteydessä olisi myös samalla pitänyt siirtyä automaaƫseen kulunvalvontaan, joka mahdollistaisi Ɵlojen 
monipuolisesƟ joustavan käytön. 

EU:n pakoƩeiden ja tuoƩajatahoa suosivan hintamekanismin johdosta kylätalon ylläpidon vaikeudet ovat 
dramaaƫsesƟ muuƩaneet yhdistyksen toimenpiteiden mielekkyyƩä. Tänä päivänä huomio on siirreƩävä 
toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat seurantalona toimivan kylätalon ympärivuoƟsen käytön jatkossakin. 
Muuten kyläyhdistys joutuu muuƩamaan talon käyƩötarkoitusta. 

MuuƩuneen energiaƟlanteen aiheuƩamien ongelmien vuoksi kyläyhdistys on laaƟnut suunnitelman 
lämmitysjärjestelmän uusimiseksi. Kylätalon lämmitysjärjestelmän korjaamiseen tähtäävä hakemus on jäteƩy 
Suomen koƟseutuliitolle. NäyƩää kuitenkin siltä, eƩä KoƟseutuliiƩo ei ymmärrä kyläkouluna toimineen 
rakennuksen jo toistakymmentä vuoƩa takaperin muuƩuneen käyƩötarkoituksen. Kun remonƟn toteutuksen 
kustannukset yliƩävät toiminnan lyhytaikaiset tuotot, kyläyhdistys on varautunut kääntymään myös muiden 
tukirahoituksia tuoƩavien tahojen puoleen toiminnan turvaamiseksi. 



Ulkoremontin jdlkeen ldmmitysjdrjestelmi on talon varsinaisena huolenaiheena. Suorasdhkcicin perustuvan

ldmmityksen haavoittuvuus on tullut eri aikoina liiankin selvdksi. Vuoden 2020 tykkylumitalven aikana talo
muuttuijokseenkin kiiyttrikelvottomaksi. Korona- ja energiakriisien aikana sdhkrikulut ovat aiheuttaneet kyl6lle
suurta haittaa.

Kyltiyhdistys on suunnitellut energian kulutusta ja ldmmityskustannuksia vdhentdvien aurinkopaneelien ja
energiapankin rakentamista. ldeana on, ettd kylSyhdistys hyridyntiid kyldtalon ja varaston vdlistd kenttdd
paneelikokonaisuuden sijoituskohteena. Paneelit kerddvit maaliskuun puolestavdlistd lShtien lisddntyvdd
aurinkoenergiaa, jota syotetddn kesdaikana siihkriyhtitin jdrjestelmddn. Talviaikana kulurakenteita parannetaan
varaamalla akkuja mahdollisimman edullisella sihkrienergialla. Yhdistys osallistui seurantalojen energia- ja
korjaustukia koskevaa n hakuun suu reksi kasvaneiden kulujen kattamiseksi.

Kyltiyhdistyksen omistamalla koulukiinteistrilld on kaksi rakennusta. Koulukiinteistcin omistuksen alussa
kylSyhdistys onnistui saamaan marjastuskaudella majoitettavia poimijoita. Tdlloin kyliyhdistyksen taloustilanne
kohentui toisen kymmenen tuhannen euron summalla. Yldkoululla on myris muunlaista potentiaalia kohentaa
kyliyhdistyksen toimintaedellytyksid. Kyl6dn on muuttamassa lentokoulutustoimintaa harjoittava yrittdjd, joka
haluaisi perustaa koulutuspisteen yldkoululle. Nyttemmin yldkoulurakennus on kuitenkin samanlaisessa
remonttikunnossa kuin missd alakoulu oli, eikd se siten vield houkuttele uusia tulijoita ja heiddn asiakkaitaan,

6. Allekirjoittajat ja pdivdys

I iva ntiirassa 30 .4.2023

Voitto P hankepddllikkri ja livantiiran kyldyhdistys ry:n nimenkirjoittaja ja varapuheenjohtaja
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